

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2025 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «01» июля 2025 г.

1. Наименование Проекта: «Стол бильярдный»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Ярковский сельсовет Доволенского района Новосибирской области

Населенный пункт с.Ярки.

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	223152,00	223152,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	213152,00	213152,00
2.1	средства Субсидии	144112,00	144112,00
2.2	средства бюджета поселения	40 040,00	40 040,00
2.3	инициативные платежи, всего:	29 000,00	29 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	15 000,00	15 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	14 000,00	14 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	10 000,00	10 000,00
3.1	вклад жителей поселения	10 000,00	10 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:
Монтаж стола бильярдного

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью _____

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 14.04.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.06.2025г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ярковского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области

Лаврищев В.М.



(подпись)

Руководитель
инициативной группы

Афони́на Т.И.

(подпись)

Дата 01.07.2025г.